ELAM Dariusz Jarmoc | ul. Gdańska 10/9, 15-249 Białystok
biuro@elam.pl | +48 857434200 | NIP 5420108043

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
ul. Lipowa 1 | 11-200 Bartoszyce

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac z podziałem na etapy

Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach

LP.	**Miesiąc**	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	**CAŁOŚĆ**
	Rok	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
	Data	15.07 - 31.07	01.08 - 30.08	02.09 - 30.09	01.10 - 31.10	04.11 - 29.11	02.12 - 31.12	02.01 - 31.01	03.02 - 28.02	03.03 - 31.03	01.04 - 30.04	05.05 - 30.05	02.06 - 30.06	01.07 - 14.07	
	Kwoty brutto	65 595,18 zł	58 900,99 zł	58 900,99 zł	42 422,97 zł	34 183,96 zł	34 183,96 zł	34 183,96 zł	34 183,96 zł	34 183,96 zł	34 183,96 zł	34 183,96 zł	71 259,50 zł	81 558,26 zł	**617 925,60 zł**
	Zaawansowanie prac [%]														
1.	Prace przygotowawcze	12 358,51 zł													12 358,51 zł
2.	Prace demontażowe	30 896,28 zł													30 896,28 zł
3.	Wewnętrzne linie zasilające WLZ		8 239,01 zł	8 239,01 zł	8 239,01 zł										24 717,02 zł
4.	Trasy kablowe	5 228,60 zł	5 228,60 zł	5 228,60 zł	5 228,60 zł	5 228,60 zł	5 228,60 zł	5 228,60 zł	5 228,60 zł	5 228,60 zł	5 228,60 zł	5 228,60 zł	5 228,60 zł	5 228,60 zł	67 971,82 zł
5.	Rozdzielnice elektryczne		10 298,76 zł	10 298,76 zł										10 298,76 zł	30 896,28 zł
6.	Szafki licznikowe		6 179,26 zł	6 179,26 zł											12 358,51 zł
7.	Uziemienie												9 268,88 zł	9 268,88 zł	18 537,77 zł
8.	Osprzęt elektryczny	1 901,31 zł	1 901,31 zł	1 901,31 zł	1 901,31 zł	1 901,31 zł	1 901,31 zł	1 901,31 zł	1 901,31 zł	1 901,31 zł	1 901,31 zł	1 901,31 zł	1 901,31 zł	1 901,31 zł	24 717,02 zł
9.	Oprawy oświetlenia podstawowego		9 783,82 zł	9 783,82 zł	9 783,82 zł	9 783,82 zł	9 783,82 zł	9 783,82 zł	9 783,82 zł	9 783,82 zł	9 783,82 zł	9 783,82 zł	9 783,82 zł	9 783,82 zł	117 405,86 zł
10.	Oprawy oświetlenia awaryjnego		2 059,75 zł	2 059,75 zł	2 059,75 zł	2 059,75 zł	2 059,75 zł	2 059,75 zł	2 059,75 zł	2 059,75 zł	2 059,75 zł	2 059,75 zł	2 059,75 zł	2 059,75 zł	24 717,02 zł
11.	Instalacke LAN	8 080,57 zł	8 080,57 zł	8 080,57 zł	8 080,57 zł	8 080,57 zł	8 080,57 zł	8 080,57 zł	8 080,57 zł	8 080,57 zł	8 080,57 zł	8 080,57 zł	8 080,57 zł	8 080,57 zł	105 047,35 zł
12.	Pomiary instalacji elektrycznej												18 537,77 zł	18 537,77 zł	37 075,54 zł
13.	Pomiary instalacji teletechnicznej												9 268,88 zł	9 268,88 zł	18 537,77 zł
14.	Prace wykończeniowe	7 129,91 zł	7 129,91 zł	7 129,91 zł	7 129,91 zł	7 129,91 zł	7 129,91 zł	7 129,91 zł	7 129,91 zł	7 129,91 zł	7 129,91 zł	7 129,91 zł	7 129,91 zł	7 129,91 zł	92 688,84 zł