UMOWA NR ............ /2018

W dniu .o, w Dabrowie k/Bartoszyc, pomiedzy Powiatem Bartoszyckim, ul. Grota
Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485 - Zarzadem Drég Powiatowych w Dabrowie
k/Bartoszyc z siedzibg w Dgbrowie 56A, 11— 200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajgcym w imieniu
ktorego dziata

Pan Karol tomecki — Dyrektor Zarzgdu Drdg Powiatowych

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru

Stosownie do rozstrzygniecia zapytania ofertowego znak ZDP-DT.343.2.7.2018 z dnia 20.02.2018r.,
przeprowadzonego zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 t.j.z pdin. zm.) zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania ustugi zwigzane z petnieniem
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z pdz. zm.) nad robotami budowlanymi
polegajgcymi na przebudowie DP 1400N na odc. Kosy — Maszewy o dtugosci 4,05 km zgodnie z
niniejsza umowa, dokumentacjg techniczng, warunkami i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, umowg z Wykonawca
robot budowlanych.

§2

1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze bedzie sprawowat nadzor inwestorski bedacy przedmiotem
niniejszej umowy osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego niniejszg umowa
nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

2. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonywania powierzone;j
funkcji oraz uprawnienia budowlane nr .............. i jest wpisany na liste cztonkdw ............ccucueeee..
Izby Inzynierow Budownictwa pod nr ewidencyjnym ..........cccccevereereneee.

3. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej.

4. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze zapoznat sie z umowg jakg Zamawiajacy zawart z Wykonawca
robét budowlanych, uproszczong dokumentacjy projektowg, wymaganiami i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zgtoszeniem robdt budowlanych oraz specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia na roboty budowlane objete nadzorem.

5. Inspektora Nadzoru obowigzujg wszelkie postanowienia umowy z wykonawcg robdt
budowlanych objetych niniejszym nadzorem inwestorskim.

6. Inspektor nadzoru oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat zgodnie
z postanowieniami umowy, z nalezytg troska, skutecznoscig, zaangazowaniem i starannoscia,
kierujgc sie interesem ekonomicznym Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegblnosci Prawa budowlanego oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej
i inzynierskiej, ekonomicznej, ktére dotyczg przedmiotu umowy. We wszystkich sprawach
zwigzanych z umowag Inspektor Nadzoru zawsze bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajgcego
w kontaktach ze stronami trzecimi.
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17.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w taki sposéb nadzorowac¢ wykonywanie robdt, aby nie
dopusci¢ do przedtuzenia czasu na ukonczenie lub zgtaszania roszczen przez Wykonawce robot
z odstgpieniem od umowy wiacznie.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zachowania tajemnicy zawodowe] przez okres trwania
umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym, Inspektor Nadzoru nie bedzie przekazywat ani
rozpowszechniat osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy chyba,
ze uzyska na to uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto nie bedzie on wykorzystywat
ze szkoda dla Zamawiajgcego zadnych przekazanych mu informacji oraz wynikéw opracowan,
prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest udostepnié¢ lub wydac
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotowej umowy.

Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustug, w tym za btedy i naruszenia zasad praktyki zawodowej lub wiedzy
technicznej.

Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu prac, Inspektor
Nadzoru powinien zajg¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjgé¢ odpowiednie
dziatania i poinformowac o swoim stanowisku Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za niewypetnienie obowigzkéow wynikajgcych
z umowy do czasu wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy robdt z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady obiektu lub robdt wykonanych na podstawie umowy na roboty, jednak nie pdzniej niz 6
lat od daty odbioru robdt budowlanych i podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
pogwarancyjnego robot.

Inspektor Nadzoru na witasny koszt usunie kazdg nieprawidtowos¢ w wykonywanych ustugach,
w sposéb i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

W przypadku niemozliwosci wykonywania swoich obowigzkéw Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest zapewnic¢ na swoéj koszt inng osobe ktéra w jego zastepstwie bedzie petnita
obowigzki inspektora nadzoru.

Osoba zaproponowana w zastepstwie musi posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia budowlane co
najmniej takie jakie wymagane byty przez Zamawiajgcego w odniesieniu do Inspektora Nadzoru.
O ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego.

Zmiana osoby na stanowisku Inspektora Nadzoru moze nastgpi¢ tylko na podstawie
obiektywnych przestanek zaakceptowanych przez Zamawiajgcego (np. w przypadku choroby) i za
jego zgoda.

§3

Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia uptywu okresu gwarancji jakosci
na roboty budowlane nadzorowane przez Inspektora Nadzoru. Okres gwaranc;ji jakos$ci na roboty
budowlane objete nadzorem wynosi 6 lat.

Planowany termin zakonczenia robét budowlanych —31.08.2018r.

Przesuniecie planowanego terminu zakonczenia robdt okreslonych w § 1 ust. 1 nie stanowi
podstawy do renegocjacji wysokosci wynagrodzenia.

§4

W ramach obowigzkéw okreslonych niniejszg umowg Inspektor nadzoru wystepuje przed
uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia
funkcji nadzoru i wypetnienia obowigzkdw przewidzianych w niniejszej umowie.

Inspektor nadzoru zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
aktualnymi unormowaniami prawnymi wynikajgcymi z zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z pdz. zm.), zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej, normami oraz etykg zawodowa.
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3.

Inspektor nadzoru nie moze w imieniu Zamawiajgcego zacigga¢ zadnych zobowigzan
finansowych.

§5

Strony ustalajg, ze do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie petny
zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z p6z. zm.).

Do obowigzkdéw inspektora Nadzoru nalezeé bedzie w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania z umowa o roboty budowlane, dokumentacjg techniczng, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobdw budowlanych,
a w szczegblnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

Organizacja nadzoru w sposéb nie powodujacy zbednych przerw w realizacji robét
i zapewniajgcy terminowos¢ dokonywanych odbiorédw robdt i préb technicznych, eliminujac
mozliwos¢ powstawania opdznien w realizacji robét przez wykonawce;

Uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robdt terenu budowy;

Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami
i zakonczeniem robot;

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego,

Sprawdzenie i akceptacja wszystkich dokumentow ztozonych przez Wykonawce robodt
wymaganych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia,

Opiniowanie przedstawionych do akceptacji Zamawiajgcego umédw z Podwykonawcami robét
budowlanych,

Prowadzenie czynnosci kontrolnych i sktadanie Zamawiajgcemu okresowych sprawozdan
w zakresie podmiotéw i osob faktycznie realizujgcych poszczegdlne prace i roboty
obejmowane kolejnymi odbiorami i rozliczeniami czesciowymi i koncowymi, oraz na
podstawie jakich uméw, upowaznien lub zlecen takie prace i roboty sg przez te podmioty
wykonywane,

Udzielanie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczgcych realizacji robét,
Kontrola jakosciowa, ilosciowa, finansowa i formalna postepu robdt na budowie oraz
informowanie Zamawiajacego o wszelkich opdznieniach w realizacji robot,

Przebywanie na placu budowy z czestotliwoscig dostosowang do postepu robdt
budowlanych, jednak nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu.

Potwierdzeniem obecnosci na budowie bedzie podpisanie ,Karty pobytu na budowie”
znajdujacej sie na budowie.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego nieobecnosci Inspektora nadzoru na budowie (brak
podpisu w karcie) co najmniej 3 razy w tygodniu bedzie skutkowato naliczeniem kar
umowynych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 5.

Dostosowanie godzin pracy do wykonawcy robét budowlanych,

Organizacja i prowadzenie, co tygodniowych (a w przypadku wystgpienia potrzeby — czesciej)
Rad Budowy i innych spotkan zwigzanych z realizacjg inwestycji. Inspektor Nadzoru
sporzadza protokoty z narad oraz wszelkich spotkan i przekazuje zainteresowanym stronom
(Wykonawcy i Zamawiajgcemu) w terminie 2 dni po naradzie,

W razie pilnej koniecznosci stawianie sie na budowie na kazde uzasadnione wezwanie
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét najpdzniej w ciggu 24 godzin od otrzymania informacji;
Nadzdér nad prowadzeniem wszelkich badan, pomiaréw i préb.
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17) Przeprowadzanie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych
i odbioru koricowego robdt, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawce robdét dokumentéw wymaganych do odbioru.

18) Inspektor Nadzoru zobowigzany jest przystepowac do odbioréw niezwtocznie po zgtoszeniu
Wykonawcy robét wpisem do Dziennika budowy nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia.

19) Sprawdzanie wykonanych robét i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenia rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robdt poprawkowych,

20) Nadzdr nad przestrzeganiem przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

21) Kontrola oznakowania ustawionego przez Wykonawce na czas wykonywania robot,

22) Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robét oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
i naprawczych oraz wszelkich okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie
terminu realizacji inwestycji;

23) Monitorowanie postepu robdét pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym
i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania;

24) Nadzorowanie badan wbudowywanych materiatéw i wyrobow wykonywanych przez
wykonawce robdt budowlanych;

25) Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy;

26) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego:

a) bezzwtoczne pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o wystgpieniu koniecznosci
zamoéwien dodatkowych celem podjecia stosownych decyzji;

b) przygotowanie dla Zamawiajgcego protokotu sporzadzonego przy udziale
przedstawicieli wykonawcy robdt, zawierajacego opis powstatych problemoéw
technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis robét
niezbednych do zamoéwien dodatkowych;

c) przedstawienie Zamawiajgcemu sprawdzonej kalkulacji kosztéw ewentualnych
zamoéwien dodatkowych wycenionych zgodnie z umowg z Wykonawcg robét;

d) wydanie polecenia wykonania zaméwied dodatkowych wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej (pod rygorem niewaznosci) akceptacji Zamawiajgcego (zamodwienie
dodatkowe udzielane bedzie przez Zamawiajgcego zgodnie z ustawg Prawo
zamodwien publicznych).

27) Informowanie Zamawiajgcego na pisSmie o niezbednosci wykonania robdt koniecznych jesli
takie wynikng w trakcie realizacji robdt budowlanych lub zamiennych nie uwzglednionych w
umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robét, badz o
koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescia
Umowy jaka Zamawiajacy zawart z Wykonawcg robdt i obowigzujgcymi przepisami.

28) Sporzadzanie protokotéw koniecznosci w przypadku wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowania do
Zamawiajgcego o ich wykonanie,

29) Sprawdzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu sprawdzone] (pod wzgledem
zgodnosci z warunkami umowy) i zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych na proponowane przez Wykonawce zmiany lub roboty dodatkowe;

30) W przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych lub robdt
zamiennych w ramach umowy na roboty, Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do
sprawowania nad nimi nadzoru w ramach umdwionego wynagrodzenia.

31) Wnioskowanie o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robét i przedstawienia
ich do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce,
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32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy i rozliczenie inwestycji
w przypadku wypowiedzenia umowy,

33) Doradzania Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporéw z wykonawcg robot oraz
w zakresie problemdéw mogacych sie pojawic¢ podczas prowadzenia robét budowlanych

34) Sprawdzenie kompletnosci i zawartosci merytorycznej przygotowanego przez Wykonawce
operatu kolaudacyjnego i przedtozenia go do akceptacji Zamawiajagcemu w celu ustalenia
terminu koncowego odbioru robdt.

35) Sprawdzanie kompletnosci i jakosci dokumentacji powykonawczej i przekazanie po
sprawdzeniu Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowsg;

36) Uczestniczenie w pracach zwigzanych z odbiorem koricowym robét.

37) Przygotowanie i wypetnienie protokotu odbioru koficowego robdt,

38) W okresie trwania gwarancji na roboty budowlane:

a) Udziat wraz z Zamawiajgcym w przegladach gwarancyjnych nie rzadziej niz raz
w roku. Zamawiajgcy powiadomi Inspektora Nadzoru o przeglgdach gwarancyjnych
na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu,

b) W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonana robdt poprawkowych Inspektor
Nadzoru zobowigzany bedzie, do okreslenia zakresu i technologii robdt
poprawkowych w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i do bezposredniego nadzoru
w trakcie ich realizacji.

39) Wstrzymywanie robét prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcy robdt i niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie;

40) Podstawowym S$rodkiem przekazywania informacji i decyzji na terenie budowy bedzie
przekazany w dniu wprowadzenia Wykonawcy robdét na budowe Dziennik Budowy, ktéry
stosownie do Prawa budowlanego winien byé przechowywany przez kierownika budowy
wykonawcy robdt. Dziennik ten winien by¢ regularnie czytany przez inspektora nadzoru,
ktéry powinien dokonywaé¢ wiasnych wpiséw, potwierdzajacych lub korygujgcych wpisy
Wykonawecy oraz biezgcg dziatalnosé¢ Wykonawcy;

41) Whpisy inspektora nadzoru w dzienniku budowy winny w pierwszym rzedzie dotyczy¢:

a) wypetnienia rzeczowych i formalnych wymagan wynikajacych z umowy z wykonawca
robot w odniesieniu do zezwolen, $wiadectw jakosci;

b) postepu robét;

c) kontroli jakosci robét;

d) bezpieczerstwa wykonywanych robét,

e) bezpieczefstwa personelu oraz stron trzecich.

42) Kontrola dokumentéw rozliczeniowych wykonawcy robét budowlanych, aprobowanie
koniecznych zmian na etapie realizacji robét nie powodujgcych wydtuzenia czasu trwania
zadania oraz zwiekszenia kosztow jego realizacji;

43) Sprawdzanie zestawied wykonawcy, wartosci zakonczonych i odebranych robdt,
potwierdzenie kwot do wypftaty;
44) Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu podpisanych protokotéw odbioréw

czesciowych robét i robdt ulegajgcych zakryciu wraz z dokumentami niezbednymi do odbioru
zgodnie z umowa z Wykonawcg robét;

45) Wykrywanie, notyfikacja, rejestracja, kontrola i koordynacja usuwania wad w trakcie
realizacji budowy oraz w okresie gwarancyjnym,

46) W przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg robét, wykonanie inwentaryzacji budowy
oraz ustalenie wartosci wykonanych przez wykonawce robét w oparciu o stawki kosztorysu
ofertowego, faktycznego zaawansowania robét na dzien ich przerwania, a takze wartos¢ nie
uzytych i pozostawionych na budowie materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych
a takze przygotowywanie kosztoryséw na roboty niewykonane celem okreslenia zakresu dla
nowego wykonawcy robot,
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47) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i Zamawiajgcym watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robaét;

48) Wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wszystkich innych czynnosci, nie
wymienionych w niniejszej umowie, ktére zostang uznane za niezbedne dla prawidtowe;j
realizacji robét.

§6

Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy
polecenia wykonania robét dodatkowych, robot koniecznych i robot zamiennych.

§7

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym wszelkich postanowien
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane
istotnymi zmianami w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wtasnej
inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzone szkody
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych umowa.

§8

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1.

Wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadaé od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywofa¢ zagrozenie badZz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnosc z projektem.

§9

Zamawiajgcy dostarczy Inspektorowi nadzoru wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu informacje
i dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

§10
Za wykonanie przedmiotu umowy Inspektorowi nadzoru przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI .oovenereerenrenans ztotych brutto (stownie: .................... ztotych) tj. s ztotych netto
(stownie: ..cveveeeeeens ztotych) plus nalezny podatek VAT (.......... ) [ ztotych (stownie:
reeveereeenen ZEOLYCH).

W przypadku, kiedy w okresie wykonywania przez Inspektora nadzoru przedmiotu umowy,
planowana wysokos¢ robot budowlanych ulegnie zmianie, wynagrodzenie Inspektora nadzoru za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy pozostanie bez zmian.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie jednorazowo po dokonaniu odbioru koricowego
robot budowlanych.
Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawic przy uwzglednieniu ponizszych danych:
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Nabywca:

Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce,

NIP: 743-195-74-85

Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Dgbrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.
Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest podac date i numer umowy, ktérej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:
Zarzad Drog Powiatowych w Dgbrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.
5. Zadzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§11

1. Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy bez konsekwencji karnych w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) Inspektor Nadzoru nie realizuje ustug w sposéb zgodny z umowsg;

2) Inspektor Nadzoru nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 7 dni po otrzymaniu od
Zamawiajgcego wezwania do realizacji ustug;

3) Inspektor Nadzoru nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem wyréwnania zaniedban lub spetnienia
jego obowigzkéw wynikajgcych z umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowg
realizacje ustugi;

4) Inspektor Nadzoru odméwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego;

5) Firma Wykonawcy ulegnie likwidacji;

6) Zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczgcy przestepstwa wptywajgcego
na postepowanie zawodowe Inspektora Nadzoru;

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy bez odstgpienia
od umowy moze doprowadzi¢ ustugi do konca we wtasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo
Inspektora Nadzoru lub zawrze¢ inng umowe z osobg trzecig. Odpowiedzialnos¢ Inspektora
Nadzoru za opdinienia zakonczenia ustug ustaje natychmiast, gdy Zamawiajacy odstgpi od
umowy, jednak bez naruszenia odpowiedzialnosci wynikajacej z umowy, ktérg Inspektor Nadzoru
mogt juz poniesé.

3. Po odstgpieniu od umowy Inspektor Nadzoru jest zobowigzany podjg¢ natychmiastowe kroki, aby
doprowadzi¢ rozpoczete czynnosci do korica w taki sposéb, aby sprowadzi¢ koszty do minimum
bez uszczerbku dla prawidtowego wykonania ustugi.

4. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany, po odstgpieniu od umowy, poswiadczyé wartosé ustug,
wysokos¢ wszelkich sum naleznych Wykonawcy robét na dziert rozwigzania umowy.

5. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokona¢ zadnych ptatnosci na rzecz Inspektora Nadzoru do
zakonczenia ustug, o ktérych mowa w ust. 3i 4.

6. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym po powzieciu wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru moze Z7gdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar
umownych.

7. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawierac
uzasadnienie — pod rygorem niewaznosci.

8. Inspektor nadzoru moze odstgpi¢ od umowy bez konsekwencji karnych w przypadku nie
rozpoczecia w ciggu dwdch miesiecy roboét, nad ktdrymi ma petni¢ nadzér.
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9.

Odstgpienie od umowy przez Inspektora Nadzoru powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawierac
uzasadnienie — pod rygorem niewaznosci.

§12

Strony ustalajg, ze obowigzywac je beda nastepujace kary umowne:

1.

Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi Nadzoru kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 11 ust. 2.
Inspektor nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po
stronie Inspektora nadzoru w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktédrym
mowa w § 10 ust. 1;
2) Za nieterminowe dokonywanie odbioréow robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczgc od umownego terminu ich wykonania;
3) Za nieterminowe dokonanie odbioru koficowego z przyczyn zaleinych od Inspektora
Nadzoru — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
4) Za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia koncowego z przyczyn zaleznych od
Inspektora Nadzoru — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
5) Za zwtoke w wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy zaréwno
w okresie nadzoru nad wykonywanymi robotami, jak tez w okresie gwarancji jakosci,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien zwioki liczac od
umownego terminu ich wykonania z wyjatkiem ust. 2 ppkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu;
W razie odstgpienia od umowy przez Inspektora nadzoru z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru moze Zzadaé zaptaty kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto.
Jezeli suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) wyniesie wiecej niz 20% wartosci
wynagrodzenia umownego netto, Zamawiajgcy — po powiadomieniu Inspektora Nadzoru — moze
odstgpi¢ od umowy ze skutkiem na dzien odstgpienia. Prawo do odstgpienia przystuguje
w terminie do zakonczenia czasu trwania umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysokosc kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Inspektor Nadzoru wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ materialng z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkdw petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego okreslonych niniejszg umowag oraz przepisami prawa.

§13

Za szkody wynikte z nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiadaé
bedzie wobec Zamawiajgcego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz inne wiasciwe w przedmiocie niniejszej umowy.

§14

Ewentualne spory wynikte z wykonywania niniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigzg polubownie

rozstrzygaé bedzie wtasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego sad powszechny.
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§15

Zmiana postanowien umowy dla swojej waznosci wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjecia
jej przez obie strony umowy.

§16

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy 1 egzemplarz Inspektor nadzoru.

§17

Zatgczniki do niniejszej umowy stanowia:
1) oferta Inspektora nadzoru;
2) umowa Zamawiajgcego z Wykonawcg robét;
3) uproszczona dokumentacja techniczna robdt budowlanych objetych nadzorem;
4) warunki i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych objetych nadzorem.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru
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